

Rok 1976

- Výstavba hřiště byla zařazena do volebního programu NF pod bodem 5.1.2.
- Hlavní náplní roku je stavební činnost, kterou řídí TJ SOKOL Hukvaldy.
- Výpis ze stavebního denníku:
 - 10.4. Urovnání strusky a škváry na hřišti (8 brigádníků).
 - 11.4. Vyměření hřiště včetně“laviček“-pan Jurečka Rudolf st.
 - 17.4. Terénní úpravy.
 - Květen až červen – vyrovnávání terénu.
 - 11.9. Kopání děr pro sloupy oplocení.
 - 14.9. – 30.10. Postupné betonování sloupů.
 - 6.11. Brigáda kopané, včetně žáků, kiopání základů pro cvičnou stěnu a jejich betonování

- 13.11. Dokončení betonáže cvičné stěny , která bude zároveň sloužit jako skladiště nářadí a antuky.
- 20.11. Betonování sloupů pro síť.

Ke dni 21.11. bylo na výstavbě tenisového areálu odpracováno členy TJ 354 brigádnických hodin.

Zasloužili se o to:

Elbel T. 84 hodin

Mizera K. 40 hodin

Janošek J. 21 hodin

Eliáš P. 26 hodin

Drlík L. 16 hodin

a další



1976

Bohužel nemáme zachyceny na fotografiích všechny fáze výstavby. Tak vypadalo hřiště při výstavbě oplocení.

Na fotografiích vidíme sl. Štefkovou a p. Kahánka.